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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 15/04/2026 
 

 
OGGETTO: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PADULE. PNRR PIANO 
2023. MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 3.3 - CODICE ARES 
0540240169. LAVORI DI COMPLETAMENTO” 

  
 
L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 16:30 e seguenti, previa convocazione 
avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, in forma 
mista alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
FIORUCCI VITTORIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO X  
CAPANNELLI SPARTACO  X 
FARNETI FILIPPO X  
COLAIACOVO CARLOTTA X  
PARLAGRECO MICAELA  X 
SALCIARINI PAOLA X  

TOTALE 5 2 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Roberto Gamberucci. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente VITTORIO FIORUCCI nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine del 
Giorno. 
 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 2 

 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PADULE. PNRR 
PIANO 2023. MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 3.3 - CODICE ARES 0540240169. 
LAVORI DI COMPLETAMENTO”, predisposta ed istruita dal Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Manutenzione, Aree Interne nella persona del responsabile del progetto Ing. Andrea Bellucci 
intestato nel sistema informativo di gestione documentale dell’ente Sicr@web, illustrata dal Segretario, 
dott. Roberto Gamberucci, come di seguito riportata nel testo in corsivo: 

 
[Proposta di Deliberazione n. 303 del 15/04/2026]  

 
“Premesso che:  
• con Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 24/08/2023 e n. 2550 del 04/12/2023 il Comune di Gubbio 

ha affidato, in via definitiva i lavori adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola 
dell’infanzia di Padule all'Impresa PETAS S.R.L. per l'importo netto contrattuale di € 1.262.428,39 oltre 
ad € 48.736,91 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo pari ad 
€1.311.165,30 oltre IVA come per legge, avendo l’impresa effettuato un ribasso del 11,25000% 
sull’importo dei lavori a base di gara;  

• il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato in data 17/10/2023 Rep. 17394 con n. d'ordine 
12/23;  

• in data 16/11/2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 c.2 e 8 del D.M. 07 
marzo 2018 n.49;  

• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1585 del 12.08.2024 sono stati approvati:  
- gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante n.1 redatti, ai sensi dell'art. 106, comma l, 
lett. c) del D.lgs 50/2016, dal D.L. geom. Cinzia Latini e D.L. parte strutturale ing. Fabio Teodori per 
un importo contrattuale di € 1.282.317,49 compresi i costi della sicurezza, oltre IVA;  
- il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti, senza riserve, con il quale vengono 
approvati e concordati n.37 nuovi prezzi, di cui n.2 analisi prezzi, oltre a n.5 nuovi prezzi per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, desunti dall' Elenco regionale edizione 2022 infrannuale, applicando 
il ribasso percentuale del 11,25000%;  
- l'atto di sottomissione sottoscritto in data 09.08.2024 dalle parti senza dissenso, ai sensi dell'art. 8, 
comma 4, del DM 49/2018;  

• a seguito dell’approvazione della variante sopra citata l'importo contrattuale è passato da € 
1.311.165,30 ad € 1.282.317,49 (compresi i costi della sicurezza oltre IVA);  

• in data 31/12/2024 la Direzione Lavori disponeva la sospensione dei lavori al fine della predisposizione 
di una Variante tecnica al progetto;  

• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 425 del 07.03.2025 sono stati approvati:  
- gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante n.2 redatti, ai sensi dell'art. 106, comma l, lett. 

c) del D.lgs 50/2016, dal D.L. geom. Cinzia Latini e D.L. parte strutturale ing. Fabio Teodori per un 
importo contrattuale di € 1.471.191,27 compresi i costi della sicurezza, oltre IVA;  

- il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti, senza riserve, con il quale vengono 
approvati e concordati n.134 nuovi prezzi, desunti dall' Elenco regionale edizione 2022 infrannuale, 
applicando il ribasso percentuale del 11,25000%;  

 - l'atto di sottomissione sottoscritto in data 13.02.2025 e 17.02.2025 dalle parti senza dissenso, ai sensi 
dell'art. 8, comma 4, del DM 49/2018;  

• a seguito dell’approvazione della variante sopra citata l'importo contrattuale è passato da € 
1.311.165,30 ad € 1.471.191,27 (compresi i costi della sicurezza oltre IVA);  

• in data 11/06/2025 veniva ordinata alla ditta Petas srl la ripresa dei lavori;  
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• a partire da tale data la ditta, nonostante continui solleciti da parte della stazione Appaltante, non si è 
più presentata in cantiere accumulando ritardi incolmabili, nonostante due incontri, svolti in cantiere nel 
mese di settembre e di ottobre 2025, alla presenza del DL, Rup, Dirigente del Comune di Gubbio, 
Direttore Tecnico di cantiere e del Sig. Magrini Stefano, il quale garantiva la chiusura dei lavori entro il 
mese di novembre;  

• nel frattempo, in data 29.08.2025 PETAS srl ha depositato sulla piattaforma ministeriale istanza di 
accesso al percorso di composizione negoziata della crisi d’impresa ex art. 17 CC.II. chiedendo 
contestualmente la nomina di un esperto indipendente nonché l’applicazione delle misure protettive di 
cui all’art. 18 CC.II. nei confronti di tutti i creditori (INEG 6664);  

• in data 05.09.2025 è stato nominato l’esperto nella persona del dottor Enrico Grigolin con studio in 
Padova, via Tommaseo n. 68 e questi ha accettato l’incarico il giorno 07.09.2025;  

• l’istanza e l’accettazione sono state pubblicate in Camera di Commercio di Verona in data 08.09.2025;  
• durante l’esecuzione dei lavori sono sorti contrasti tra il Comune di Gubbio e PETAS riguardanti la posa 

irregolare del pavimento e delle mattonelle di rivestimento dei bagni dell’edificio con conseguente 
trattenuta a PETAS, per un importo pari ad € 24.194,97, nel certificato di pagamento n. 5 del 17/07/2025 
e successivo conseguente atto di liquidazione n. 1463 del 18/08/2025;  

• il Comune di Gubbio ha altresì contestato a PETAS, mezzo e-mail del 28/10/2025, l’errata errata 
esecuzione di altre lavorazioni con richiesta di risarcimento dei relativi importi come segue:  
1) posa di nuova guaina impermeabilizzante in copertura al fine di porre rimedio alle infiltrazioni tuttora 
presenti: circa € 18.000,00 oltre Iva;  
2) nuova tinteggiatura all’interno dell’edificio, ammalorata in più zone a causa delle infiltrazioni citate 
in precedenza: circa € 10.000,00 oltre Iva;  
3) applicazione di una nuova mano di tonachino colorato all’esterno delle pareti dell’edificio, che 
attualmente in molte zone risulta di spessore inidoneo, con trattamento specifico nelle parti che 
presentano muffe: circa € 7.000,00 oltre Iva;  
4) smaltimento in discarica dei vari materiali di risulta ancora giacenti in cantiere: circa € 5.000,00 oltre 
Iva;  
5) posizionamento delle lamiere zinco-titanio nella zona basale delle pareti esterne lungo quasi tutto il 
perimetro e sistemazione delle soglie dei davanzali delle finestre per garantire il deflusso verso l’esterno 
delle acque meteoriche: circa € 5.000,00 oltre Iva;  

• La ditta PETAS, per le vie brevi, ha contestato integralmente l’addebito del Comune sopra citato 
negando ogni responsabilità e riservandosi di promuovere ricorso per accertamento tecnico preventivo 
al fine di accertare le reali cause delle contestazioni formulate e gli importi necessari per la loro 
eventuale eliminazione oppure, in alternativa, ha proposto di risolvere consensualmente il contratto di 
appalto in essere tra le Parti;  

• di fronte a tale situazione, con il concreto rischio della perdita del finanziamento, la Stazione Appaltante 
si è prodigata a trovare una soluzione condivisibile da tutte le parti, al fine di dar corso alle lavorazioni 
mancanti per la chiusura dell’appalto, viste anche le difficoltà manifestate dalla ditta appaltatrice;  

• il Comune di Gubbio e la ditta Petas srl, attraverso il suo legale Avv. Barbara Ferrari, cercavano di 
addivenire ad una risoluzione consensuale del contratto;  

• la proposta avanzata dall’Ente prevedeva comunque il riconoscimento di una cifra che compensasse le 
lavorazioni non eseguite a regola d’arte e formalmente contestate dalla Direzione Lavori;  

• di fronte all’impossibilità di esborso di liquidità da parte della ditta appaltatrice, si concordava 
congiuntamente che le lavorazioni da ultimare e quelle da sistemare, in particolar modo quelle in 
copertura che sono causa di continue infiltrazioni, sarebbero state in capo alla ditta Petas srl, da 
effettuarsi entro e non oltre la scadenza naturale del contratto che a causa di sospensioni era slittata al 
18/01/2026, previa presentazione di un crono programma dettagliato dei lavori;  

• preso atto che il crono programma dei lavori è stato inviato alla committenza solo in data 03/12/2025;  
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• la ditta Petas srl si presentava in cantiere tardivamente il 03/12/2025, non con proprio personale e senza 
la previa presentazione di nuovo Piano Operativo di Sicurezza e l’autorizzazione del Coordinatore della 
Sicurezza;  

• la Direzione Lavori, contestava sul posto tale inadempienza ed invitava i soggetti non autorizzati a 
lasciare il cantiere;  

• in data 09/12/2025 la ditta Petas srl inviava tramite PEC prot. n. 64211 documentazione incompleta per 
il sub affidamento alla ditta SMK srl delle lavorazioni da effettuarsi in copertura;  

• la Direzione Lavori, visto l’ennesimo ritardo e la superficialità di gestione dell’appalto da parte della 
ditta appaltatrice, visto anche l’impossibilità del rispetto del crono programma presentato dalla 
medesima ditta, in data 10/12/2025 comunicava con Pec prot. n. 64431 la contestazione dei lavori ai 
sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, invitando la ditta aggiudicataria di far pervenire le 
proprie controdeduzioni al Rup entro 15 giorni dalla ricevuta della suddetta Pec;  

• in data 24/12/2025, (Pec registrata al ns. protocollo con n. 67126 del 29/12/2025) la ditta appaltatrice 
formulava le proprie controdeduzioni. 

• in data 23/01/2026 il RUP contestava le controdeduzioni e proponeva al dirigente di risolvere il 
contratto in danno ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in quanto la condotta negligente 
dell’appaltatore integrava i presupposti del grave inadempimento legittimante la risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

• in data 28.01.2026, con DD n. 110/2026, veniva risolto, unilateralmente in danno, il contratto che il 
Comune di Gubbio aveva stipulato con la ditta Petas srl;  

• dovendo garantire il raggiungimento delle milestone imposte dal PNRR, pena la perdita del 
finanziamento accordato, il Comune di Gubbio ha l’impellente necessità di dare avvio alla nuova 
procedura di gara per il completamento dei lavori;  

• ritenuto necessario affidare l’incarico per la progettazione esecutiva dell’intervento; 
• preso atto del preventivo richiesto tramite il portale Net4market all’Ing. Gabriele Monacelli, C.F. 

MNCGRL82A28E256D, dello Studio Tecnico Associato “Elementi di ingegneria” - P.I. 03426930545, 
con sede in Gubbio in Via dell’Arboreto 62, ritenuto congruo; 

• vista la D.D. n. 327 del 26.02.2026 con cui è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva al 
professionista di cui sopra per l’importo complessivo di € 10.000,00 e con cui è stato assunto il relativo 
impegno di spesa; 

• vista la PEC. prot. n. 18191 del 13/04/2026 con cui il progettista ha trasmesso gli elaborati richiesti; 
• preso atto che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione Generale; 
• Relazione Tecnica; 
• Analisi Prezzi; 
• Elenco Prezzi; 
• Computo a Completamento Lavori; 
• Quadro Economico; 
• Incidenza della Manodopera; 
• Stima della Sicurezza; 
• Piano di Manutenzione; 
• Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
• Cronoprogramma; 
• Capitolato Speciale; 
• Tav. 1; 
• Tav. 2; 
• Tav. 3; 
• Tav. 4. 
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• considerato che 
l’intervento ha il 
seguente quadro 
economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto la validazione del RUP ; 
 
Visto il D.lgs. 36/2023; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.  
 
Tutto ciò premesso, 
 
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici; Patrimonio, 
Manutenzioni, Aree Interne e dal Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici che 
si allegano al presente atto; 
 
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi; 

 
Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento denominato “INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PADULE. PNRR PIANO 2023. MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 
3.3 - CODICE ARES 0540240169. LAVORI DI COMPLETAMENTO”, validato dal RUP, al fine di 
indire la nuova gara; 

2. di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica   riportati in 
premessa sono depositati, unitamente al verbale di validazione, presso l’ufficio del Responsabile 
Unico del Progetto. 

3. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di assicurare i provvedimenti gestionali conseguenti a quanto 
stabilito nel presente atto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PADULE. LAVORI DI COMPLETAMENTO 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IMPORTI 

A)  LAVORI € 

Importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo degli oneri o spese generali per la 
sicurezza soggetti a ribasso)   

A misura 257.798,46   

Importo dei Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)   

A misura 539,44   

TOTALE LAVORI + COSTI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  258.337,90   

B)  SPESE GENERALI   

Spese tecniche generali (oneri previdenziali compresi) 8.266,08   

TOTALE SPESE GENERALI 8.266,08   

C) SPESE ULTERIORI   

(10%) IVA su importo totale lavori 25.833,79   

(22%) IVA su Spese Tecniche generali 1.733,92   

TOTALI SPESE ULTERIORI 27.567,71   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) 35.833,79   

TOTALE OPERA IVA COMPRESA 294.171,69 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 6 

Constatato che la seduta di Giunta comunale si svolge in forma mista (in presenza e da remoto); 
 
SENTITA la relazione del Segretario Generale, dott. Roberto Gamberucci; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web);      
 
VISTO il D.lgs. 36/2023; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento denominato 
“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PADULE. PNRR PIANO 2023. 
MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 3.3 - CODICE ARES 0540240169. 
LAVORI DI COMPLETAMENTO”, validato dal RUP, al fine di indire la nuova gara; 

 
3. di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica   riportati 

in premessa sono depositati, unitamente al verbale di validazione, presso l’ufficio del 
Responsabile Unico del Progetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Roberto Gamberucci 

IL SINDACO 
Vittorio Fiorucci 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


